ROMAN ROESLER, TADEUSZ RUTOWSKI

BADANIA GEOLOGICZNE A PROJEKTOWANIE NOWYCH KOPALN
WEGLA KAMIENNEGO

OKRESIE POWOJENNYM rozpocze-

liSmy budowe mowych kopaln wegla ka-
miennego, ale budowa tych kopalh mie byla
oparta na wystarnczajgcych danych geologicz-
nych, co miedzy innymi czestoknot powodowa-
Yo wydtuzenie okresu budowy, zmiany w pro-
jektach, podrozenie kosztéw i mnieosiggniecie
przewidywanych wiskaznikow techniczno-eko-
nomicznych. Te doswiadczenia mauczyly nas,
ze nie mozna projektowac kopalni wegla, a tym
bardziej przystepowaé do jej budowy bez do-
statecznego dla danego typu zloza jego rozpo-
znania.

1. ROZPOZNANIE GEOLOGICZNE Z:.OZA DLA
PROJEKTOWANIA KOPALN

Pomijajac projekty techniczne, ktore sg
opracowywane dla poszcozegblnych obiekt6w,
wiasciwe priojekbowanie kopalh mozbija sie¢ na
3 etapy, a mianowicie:

I etap — projekit koncepcyjny rejonu we-
glowego
IT etap — projekt koncepcyjny kopalni

III etap — projekt wistepny kopalni.

Projekt koncepcyjny rejonu weglowego.
Dla prawidlowego opracowania projektow po-
szczegldlnych kopalni nalezy wykonaé projekt
koncepcyjny mrejonu weglowego obejmujacy
miedzy innymi: ,

— podzial rejonu weglowego mna poszczegbdlne
0bszary gornicze,
— orientacyjne okresSlenie zdolnosci produk-

" cyjnej poszczegbdlnych kopaln i catego re-

'jmus

— ugtalenie kolejnosci budowy kopala a tym
samym kiolejniosci dalszych badan geologicz-
nych mna poszcezegbélnych obszarach gorni-
czych,

— okreslenie przyblizonej lokalizacji ghownych
zakitadow,

— ustalenie wszystkich elementéw powierzch-
niowych wspblnych dla kopalh tego rejonu,

— wyznaczenie lokalizacji osiedli mieszkanio-
wylch.
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Tak opracowany projekt koncepcyjny mrejo-
nu weglowego ustala kierunki mozwoju inwe-
stycji zwlaszcza inwestyoji towarzyszacych
i daje podstamwe dio oceny ekonomicznej rejonu.
Ustalenie watem kolejniosci dalszych badan
geologicznych ma poszczegdinych obszarach
gorniczych danego rejonu weglowego powinno
sie odbywaé po uzgodnieniu iz biurem pnojek-
ow

Projekt koncepcyjny kopalni ustala miedzy
innymf:

— granice obszaru goérniczego,

— lokalizacje i przeznaiczenie szylbow,

— glebokosé poszczegdlnych poziomoéw wydo-
bywiezych 1 wentylacyjnych oraz ich kapi-
talne mozciecie,

— orientacyjng zdolnos¢ produkcyjng i jej
orientacyijny rozwaj.

Dokumentaicja geologiczna dla opracowania
projekbu koncepcyijnego rejonu weglowego
i projektow kioncepcyjnych kopalh powinna
w ogdlnych zarysach daé¢ obraz ztoza, a wszcze-
golnosci zawieraé:

— mapy topograficzne rejonu weglowego lub
obszaru gormiczego,

— mape geologiczno-strukturalng z wyjasnio-
ng makrotektoniks ztoza, '

— mapy warstwicowe pokiadéw bilansowych -
z maniesieniem warstwiic co 100 m,

— chanakterystyczne przekroje geologiczne
zhoza,

— icharakterystyke pokladow wegla obejmuja-
cg miedzy innymi: migzszo$¢, wartoS¢ opa-
bowa, zawartos¢ popiotu, punkt topliwos§ci
popiotu, zawarbosé wilgoci, zawartosé siar-
ki, okreslenie typu wegla,

— obliczenie zasdbow geologicznych dla po-
szczegblnyich pokiadéw z podziatem na za-
soby bilansowe i1 pozabilansowe oraz na ty-
py wegli,

— iogélne okreslenie cech geochemicznych po-
ktadéow i skat ataczajgcych,

— okreslenie gazonofnosci wegla w m? gazu
na t wegla oraz gazonosnosci skal otaczajg-
icych,



— ogbélne okreslenie warunkéw hydrogeolo-
gicznych nadkladu i kompleksu weglowego,
jak mnp. okresSlenie uskiokéw wiodono$nych,
wbiomikéw wodnych, skat fizolujacych,
przyblizone ckneslenie dioplywu wodsy.

Taka dickumentadja geologiczna wymaga roz-
poznania zboza w kabtegorii Ci, @ to z kolei od~
wiercenia cadego rejonu weglowego lub jego
czeSci w siatice jak pontize(j:

I grupa ztoza — 4000— 2000 m
II grupa @toza — 2000-— 1000 m:
III grupa ztoza — 1000— 500 m

Zageszczenie siatki wiercen dio mmniejszych
odleghosci (2000, 1000 i 500 m) proponuje sie
stosowaé w praypadku uzasadnionej koniecz-
nodci szczegélowego zbadania struktury zloza
w pewnych partiach.
Dla ustalenia kierunkéw zaburzen tekbonicz-
nych celowe i konicczne jest stosowanie badan
geoflizycznych niezaleznie od wiercen.
Przeprowadzenie mozeznania = geologiczniego
rejonu weglowego | i o powierzchni
60 km? w kategorii Ci1 ma ghebokiosé 100 m
W najgestszej siaboe wymaga odwiercenia dla
I grupy zl6z — 24 otwory = 24000 m
koszcie ok. 48 min zi,

II grupy w=zZt6z — 77 utwor()w = 77000 m
o koszcie 145 mln z1,

III grupy atéz — 273 otwory = 273000 m
0 kioszcie — 546 min k.

Z powyzszego przykiadu wynika, ze koszty
Zwigzane z rozpoznaniem geologicznym w Kat.
C1 zloza o strukturze skomplikowanej (II gru-
pa) sa powazme, a juz niewgpdimiernie wzras-
tajg dla III grupy z16z. Kosaty te jeszcze bar-
dziej si¢ wwigkszaja przy rozpoznaniu geolo-
giczmym zboza w kategerii C1 + B wymaganym
dla opracowania pno;ek:bu wistepnego zkoz grupy
IdlIlL

Projekt wstepny kopalni majacy za podsta-
we projekt koncepcyjny ustala ostatecznie mo-
del kopalni i wszystkie jej parametry potrzeb-
ne w dalszej kolejnosci do projektéw technicz-
nych kiopalni i ich realizacji. Stad tez koniecz-
ne jest pozmanie zloza w stopniu wyzszym niz
dla projekitu konicepcyjnego, szczegdlnie w par-
tiach przyszybowydh oraz partiach przewidzia-
nych w projekcie koncepcyjnym do eksploa-
tacji w pierwiszej kolejnosd. Nalezy podkreslié,
Ze mapy pdldadowe wiszysstkich pokladéw
w itych partiach powinny mie¢ warstwice co
50 m, oraz naniesione duze i Srednie dyslokacje.
Przy upadkach pokiladéw ponizej 15° nalezy
stosowa¢ warstwice w takich odlegloéciach, by
dawaty przejrzysty obraz ich ukladu.

Poza tym - jest rzeczg nieodzownsg okreslenie
z duzym stopniem pewnosSci gazowosci zboza
i hydrogeologii i to przez:

— ustalenie iloSci gazu w m® na 1 t wegla,

— ustalenie gazowosci skat otaczajacych,

— podanie parametréw okweSlajacych wydzie-
lanie sie gamow w otworach wiertniczych
(ci$mienie, wypltywy itp.),

— ustalenie warstw i szczelin wodonosnych,
zbiornikéw wiodnych a itakze warstw wodo-
szczelnydh i cisnienia hydrostatycznego,

— ckreslenie skiadu chemicznego wod ze
szczegblnym. uwzglednieniem ich agresyw-
nodci,

— okreslenie spodziewanych doplywow wod
w okresie udostepnienia i ekisploatacji zloza.

W dokumentacji geologicznej nalezy rowniez
wyjasni¢ jako$¢ tupkdéw stropowych i spago-
wych pod wzgledem ich przydatnosci do pro-
dukoji materialéw budowlanych (lekkie kru-
szywa iSpiekane i ceramika).

Dia wopracowania projektu wstepnego zakia-~
du przer6bki mechanicznej i chemicznej po-
trzebne sg poza tym wyniki badan technolo-
gicznych wykonanych z probek, a mianowicie:
— krzywe skladu ziarnowego urobku,

— krzywe wzbogacalno§ei urobku dila kias po-
nizej 10 mm,

— rozmywalnosé zboza (zawanbos¢ skladnikow
tatwo rozpuszczalnych),

— mawartodé kamienia i przerostéw w urobku
SUrowym,

— zawartosé wilgoci w miale i w umobku suro-

wWym,
— a dla wegli koksujacych krzywe flotowal-
wosci.. - .

Wymienione dane uzyskuje sie jednak do-
pieno prazy poznaniu zioza w kategorii A, co
wedtug proponowanych nowych przepiséw mo-
ze by¢ osiggniete tylko podziemmymi wyrobis-
kami gérniczymi. Wobec tego w projekcie
wstepnym kopalni projektowiany zakiad prze-
robezy mioze byé ujety tylko konicepeyjnie.

Taka dokumenttacja geologiczna zgodnie z do-
tychczas obowigzujgcymi przepisami wymaga
rozpoznania calego obszaru w kategorii Ci oraz
jego czeSci w kategorii B + A — i to «co naj-
mniej w 30%a dla ztéz grupy I & 20% dla zt6z
grupy II — ilosci bilansowych zasobéw zloza
potrzebnych do zapewnienia amontyzacji pro-
jelbowanych kopaln. Dla zléz grupy III wy-
starczy rozpoznamie calego obszaru w  kate-
gorii Ci.

Rozpoznanie geologiczne rejonu weglowego
przykladowo o powiermchni 60 km? w kate-
gorii Ci i czesciowo tylko w kategorii B na
glebokosSci 1000 m w mniajjgestszej siabce otwio-
réw wymaga odwiercenia dla:

I grupy zhoz — 47 otworéw = 47000 m
10 koszcie 94 min zt,

I grupy zb6z — 132 otworéw = 132000 m

o koszcie 264 min z}.

Uwypukla to uprzednio podane twierdzenie,
ze koszty zwiazane z mozpoznaniem geologicz-
nym =ztoza w kategorii C1 + B mnacznie sie
zwickszajg, przy czym nalezy zaznaczyé, ze nie
uwzglednilo sie w tych wywodach czeSciowe-
go rozeznania zloza w kategorii A oraz dodat-
kowych specjalnych otworéw gamowych i hy-
drogeologicznych dla zi6z o duzej gazowosci
i duzym zawodnieniu.
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Nawiazujgc do uprzednio przykladowo wy-
prowadzonych maktadéw inwestycyjnych zwig-
zanych z potrzebami nrozpoznania zloza wiert-
niczymi otworami badawczymi, nalezy z kolei
omowi¢ optymalne zageszczenie otwordw dla
rozpoznania ztoza.

STOPIEN ROZPOZNANIA BUDOWY ZLO-
ZA jest funkcja liczby odwierconych otwordw
badawczych. Wraz ze zwigkszeniem liczby
otworow zwieksza sie réwniez stopien rozpoz-
nania zloza niezaleznie od stopnia skompliko-
wania budowy geologicznej zhoza, mozna wiec
zatozye, ze przy odpowiedniej liczbie otworow
badawczych kazde, nawet najbardziej skompli-
kowane zhoze zostatoby calkowicie mozpoznane.

Przy projektowaniu mowych kopalh siopieh
Zbadania zhloza powinien da¢ moznosé:

a) ustalenia iloSci zascbow,

b) ustalenia optymalnego wydobycia,

c¢) zaprojektowania prawidlowsgo udostep-

nienia; zhoza z ustaleniem liczby i wyso-
kodci poziomow.

Dla zi6z o budowie od najprostszej do naj-
bardziej skomplikowanej wymagany jest taki
stopienn ich rozpoznania, to jest taka liczba
otworéw badawczych, ktoéra gwearantowataby
ustalenie i zaprojekbtowanie wyzej wspommia-
nych najwazniejszych parametréw pnojekto-
wanej kopailni.

Teoretycznie rzecz biorge wraz ze wizrostem
stopnia skomplikowania geologicznego zboza,
a zwilaszoza jego tektoniki musi wzrastat licz-
ba otworéw badawczych poirzebnych do caltko-
witego mozpoznania zloza. Dla ,nieskonczenie
wielkiego” stopnia skomplikowania geologicz-
nego zloza liczba otworéw badawczych dazy
do ,nieskonczonosci”’, a tym samym rowniez
do mieskonczono$ci bedg dazy¢ naktady.

Dla dalszych rozwazan trzeba jeszcze wpro-
wadzi¢ dwa pojecia:

1) catkowite zbadanie zloza,

2) niezbedny stopien zbadamia zloza.

Calkowite zbadanie zloza daje w rezultacie
-Scisty, jednoznaczny i prawdziwy jego obraz.
W drugim przypadku potrzebny stopien zba-
dania zloza daje niepelny, a nickiedy czescio-
wo nieprawdziwy obraz zloza, lecz wystarcza-
jacy do projektowania kopalmni.

W pierwszym przypadku wraz ze wazrostem
skomplikiowania budowy zloza rosng nakiady
inwestycyjne oraz praktycznie biorgc czas ba-
dan. W drugim przypadku wraz ze warostem
skomplikowania budowy zloza naklady beda
rosnaé¢ do pewnej kwoty, ktéra jednak bedzie
mniejsza od naktadéw, jakie by byly potrzebne
do catkiowitego zbadania tego zloza.

Doswiadczenia nabyte przy eksploatacji czy
budowie mowych kopaln zalozonych na zhlozu
o skomplikowanym zaleganiu wykazaty, ze dla
szczegblowego jego rozpoznania nie wystarcza-
ja dane uzyskane z wiercen badawczych i Ze
dopieno odpowiednio prowadzone podziemne
noboty goérnicze moga ostatecznie wyjasnic bu-
dowe geologiczna zloza.
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Odlegloé¢ miedzy wyrobiskami dla kat. w me-

G“}Pa . trach
216z
C, Cy B A
I 1 wyro- | 4000—2000 | 2000—1000
bisko na Roboty gér-
20_126 nicze co naj-
km mniej z 2
stron w od-
: legloéci nie
II | 1 wyro- wigkszej
bisko na | 2000—1000 | 1000—500 | niz 500
16—4
km?
III | 1 wyro- | 1000—500 | Roboty gér- | Roboty gér-
bisko na nicze co nicze z 3
4—1 najmniej z | stron w od-
km? 2 stronw legloéci nie
odlegloéci wiekszej niz
do 500 m | 200 m

Poniewaz jednoczesnie wiadomo, ze naklady
dla ich caltkowitego zbadania otwiorami wiertni-
czymi wosiggnelyby bardzo wysokie kwoty,
a czas przeprowadzenia .tych badan znacznie
by sie przediuzyl, nalezy:

a) obowigzujgca tabele zageszczen wyrobisk
dla poszczegolnych kategorii nozpoznania zloza
(Ce, Ci, B) dostosowaé¢ do nastepujgcych wy-
magan:

— zrezygnowat z mrozpoznania zioza w kate-
gorii A dla projektu wstepnego kopailni,

gdyz jest nie uzasadnione badanie do kate-

gorii A otworami wiertniczymi z po-
wierzchni, co dotyczy réwniez rozpoznania

zhoza grupy III w kategorii B;

— tabela zageszozen wyrobisk (siatka wiercen
badawczych) powinna byé uwazana jako
yorientacyjna”’

— zalecane odlegloSci miedzy wotworami ba-
dawczymi dla poszczegblnych kategorii roz-
poznania zloza powinny by¢ ustalone w gra-
nicach od maksymalnej do minimalnej,
pray czym w zasadzie zaleca sie maksymal-
ng odleghosé, a stosowanie minimalnej od-
leghtosci jest dozwiolone tylko wyjgtkowo;

b) nalezy ustali¢, ze jednostka dokumentu-
jaca dane zhoze uzgadnia z biurem projektow
kolejnos¢ badan geologicznych w danym rejo-
nie weglowym,

¢) nalezy ustali¢, ze jednostka diokumentuja-
ca zloze uzgadnia z biurem projektow siatke
i glebokos¢ wiercen oraz partie obszaru gorni-
czego przeznaiczonego do rozmpoznania w kate-
gorii B

Odrebnie nalezy jeszcze omowi¢ mozliwosci
zbadania gazowosci zhoza otworami wiertniczy-
mi z powierzchni.

Przyjraujae jako uzasadnione badanie zawar-
tosci gazow (metanu) w weglu otwiorami wiert-
niczymi z powierzchni, nalezy zakwestionowac
celowosé zageszczenia obworéw gazowych
w przypadku wystepowania gazéw w gonotwo-
rze i to w aznacznej ilosci, ktbra spowoduje



przy eksploatacji wydzielanie sie metanu po-
wyzej 20 m3/t wydobycia dziennego.

W goérotwiorze metan wystepuje jako tzw.
»wolny” metan w zbiornikach, wiekszych lub
mniejszych szczelinach, pod réznymi cisnienia-
mi i nier6wnomiernie rvozlozony na calym
obszarze w pionie i poziomie, co naszym zda-
. niem nie da sie jednoznacznie ustali¢ nawet za-
geszczong siatky otworéw gazowych.

II. ZASADY AKTUALIZACJI FRZEPISOW
DOTYCZACYCH DOKUMENTACJI ZEOZ
WEGLA KAMIENNEGO

Postulaty podane w poprzednim nozdziale
znaﬂxazly sw6j wyraz w projekicie aktualizacji
przepiséw doityczacych rozpoznania zt6z wegla
kamiennego. I tak:

a) dla opracowania pnojektu koncepcyjnego -

rejonu weglowego oraz projektu koncepcyjne-
go kopalni musi byé¢ zloze rozpoznane w ka-
tegorii C;

b) dla opracowania projektu wstepnego ko-
palni musi by¢ ztoze rozpoznane w kategorii B,
w czeSci odpowiadajgcej co najmniej 25%0 za-
sobow bilansowych potrzebnych do zapewnie-
nia amortyzacji kopalni. Tym samym zrezyg-
nowano z rozpoznania czeSci zloza w kate-
gorii A dla projektu wstepnego kopalni;

c) ustalono nowsg orientacyjng tabele za-
geszczen wyrobisk (tab.), a réimigea sie nieco
(elastyczna) od dotychczasowej;

d) kolejnoéé rozpoznawania geologicznego
poszczegdinych obszaréw goérniczyich w rejonie
weglowym musi byé uzgodniona z biurem pmo-
jektow i naczelnym inwestorem:;

e) zakladanie siatki wiercen i gleboko&é po-
szczegblnych otwordw dla czesci zloza w kat. B
musi by¢ uzgodniona z biurem projekbéw;

f) zwiekszono wymiogi odnognie do wyiagnie-
nia stosunkéw wodnych, warunkéw gazowych
i innych zjawisk =zagrazajgcych b-ezp'ecznej
eksploatacji zhoza;

g) wprowadzono zasade zatwierdzania przez
resort zasobéw przemystowych obliczonych
w projekcie wstepnym na podstawie zasobéw
geologicznych.

III. PRZYKEAD PROJEKTOWANIA KOPALN NA
DZIEWICZYM ZEOZU CHARAKTERYZUJACYM
SIE, SKOMPLIKOWANA, STRUKTURA GEOLOGICZ-
NA I DUZA GAZOWOSCIA PRZY NIEPELNYM
ROZEZNANIU GEOLOGICZNYM

W specjalnych warunkach zhozowych moze
sie zdarzy¢, ze projektant nie dysponuje doku-
mentacja geologiczng w zakresie niezbednym
mu do projektowania, jednak ze wzgledu na
potrzeby gospodarki narodowej zachedzi ko-
niecznosé szybkiego rozpoczecia budowy ko-
palni.

Dos$wiiadiczenia mabyte przy ekisploatacii czy
budowie 'kaptadn zalozotnvah na zhozu charakte-
;Z&quacym sie wyzej pnodamyml cechami wyka-

Yy, 2€:

a) dla szczegélowego rozpoznania ztoza
o skomplikowanej strukturze geologicznej nie
wystarczajg dane uzyskane z ‘wierncen badaw-
czych oraz badan geologicznych, gdyz ostatecz-
ne wyjasnienia tektoniki zloza dadza dopiero
diolowe roboty goérnicze;

b) stopien gazowiosci zhoza — zwlaszoza gdy
metan w powaznych iloSciach wystepuje w go-
rotwormze — da sie ostatecznie ustalic w po-
szcaggblnych partiach zloza dopiero w czasie
rozeinki  poziomoéw, a przewaznie dopiero
w czasie eksploatacji.

Zachodzi wiec pytanie, jak w takich przy-
padkach ma sig podejé¢ do projekbowania ko-
palni i czy istnidje mogzliwiose takiego opraco-
wania, ktére by zapewnilo racjonalny model
kopalni i przyszlg ekonomiczng eksploatacje
niezaleznie od tych czy innych zmian w wa~
runkach geologicznych wzltoza, ktéore wzostang
stwierdzone pozniej?

Wyjaénienie tego zagadnienia zilustruje po-

nizszy przykiad.

W jednym z rejonéw weglowych gornosla-
skiej niecki. weglowe]j zaprojektowano w polu
,ydziewiczym” dwie sgsiadujgce ze soba kopal-
nie. Dla obu tych kopalh bedgcych juz w bu-
diowiie musi sie obecnie aktualizowaé projekty
wstepne.

Charakterystyczne dla zboza tych dwu ko-
palh jest jego skomplikowane zaleganie, spo-
wodowane wystepowaniem powaznego zabu-
rzenia tekbomicznggo przebiegajgcego wazdiuz
zachodniej granicy obszaréw gérniczych obu
kopaln oraz duzy, diotychczas nie ustalony sto-
pienh gamowosci zloza. Poza tym trzeba pod-
kresli¢, ze jest o rejon ,dziewiczy”’, w kitorego
sasiedztwie nie prowadzilo sie eksploatacdji. Po-
niewaz jednak w tym rejonie wystepuja nie-
mal wylgcznie poklady wegla koksujgcego wy-
sokogatunkowego, a wiec wegla niezmiernie
potrzebnego gospodarce narodowej, postano-
wiono przystapi¢ do projekbtowania i budowy
wymienionych kopalh pomimo niepelnej do-
kumentacji geologioznej, a rzecza priojektanta
jest tak projekiowac, by pomimo miedostatecz-
nej znajomosci tektoniki ztoza i jego stopnia
gazowosci projekty byly mealne i zezwalaly na
maksymalne wykorzystanie zloza.

Pierwsza dokumentacja geologiczna opraco-
wana w polowie 1955 r. nie wykawzata zadnych
usliolkéw, co wezywiscie mialo istotmy wiplyw
na projektowane w operacie dokumentacyj-
nym zaleganie pokladiéw.

Poniewaz zhoze znajduje sie w sgsiedztwie
duzego zaburzenia tektonicznego, projektant
stal nia stanowisku, ze nalezy sie bezwzglednie
liczy¢é w ramach obszaru obu kopalh z powaz-
nymi uskokami, ktére oczywiScie w znacznym
stopniu zmienig zaleganie pokladéw przedsta-
wione w dokumentacji geiologicznej.

Dlatego tez postanowiono zaprojektowaé na
poziomach udostepnienie kamienne o nastepu-
jacej postaci geometrycznej: od szybow glow-
nych — przekopy kierunkiowe z N na S, a od
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nich w zasadzie prostopadle do mozcigglosci
przekopy polowe w odleglosciach k. 1000 m
w kierunku WE pokrywajgce sie na poszcze-
gblnych poziomach (wspdlny filar ochronny).
Innymi stowy, uniezalezniono kapitalng mozcin-
ke od zalegania pokladéw mna danych pozio-
mach. Tego rodzaju udostegpnienie ma poza tym
jeszeze inne diogodnioSci.

W ubieglym moku Biuro Dokumentacji Geo-
logicznej ma podstawie otworéw badawcezych
dokoticzonych w molku 1955 ioraz 7 otworéw wy-
wierconych pod szyby jak méwniez na podsta-
wie danych uzyskanych przy gtebieniu 6 szy-
bow zaktualizowalo dokumentacje geologiczng
obu kopaln

Aktualizacja dokumven\tacji .geologi-cznej wy-
kazata miedzy innymi zmianami wvstepo'wame
czterech uskokéw, z ktérych jeden juz nie
sprawdzil sie — & robotami goérni-
czymi niecke lokalng a nie uskok. 39 km wiert-
niczych otwioréw badawczych oraz dene uzys-
kane przy glebieniu 6 szybdéw dla obszaru
35 km? nie potrafity w dostateozmym stopniu
ustali¢ tekboniki tego zboza. W zwigzku z tym
wydaje sie, ze dalsze wiercenia z powierzchni
bez prowadzenia dictowych wyrobisk badaw-
‘czo~udcstepniajacych raczej nie datyby jedno-
znaicznej odpowiedzi co do przebiegu wiszyst-
kich chotby wigkiszych uskokéw, zalegania po-
ktadéw i ich upadow.

Pomfimo zmian w strukturze ztoza geome-
tryczne udostepnienie kamienne — tak z goéry
przewidywano — bylo uzasadnione i pozostalo
takie, jak pierwotnie projekitowano.

Ewentualne lokalne jej korekty nastapia
W czasie mompoznaWanria Zhoza diobowymi rolbo-
tamii gérniczymi. W zaliozeniach dio OpTacowa-
nia projektiéw wistepnyich postugiwano sie na-
wet liczbg 120 m# CHa/t dziennego wydobycia.
Jest to jedmak liczba mie udokumentowana, tak
ze nalezy stwierdzi¢, iz sbopien gamowosci ztoza
jeist diotyichiezais nieznany. Wiadomo tylko choé-
by z uwalgi na doswiadczenia zebrane w czasie
glebienia szybow, ze ma sie do czynienia z sil-
n3g gazowiodcig zhoza.

Zialdamiem wiec projektanta jest — pomimo
nieznajomo$ci stopnia gazowloSci zboza — za-
projektowanie kopalni majgc na uwadze:

a) makisymalne wykorzystanie zhoza,

b) niedopuszczenie do przeinwestowania bu-
dowry.

Azeby zadosé uczyni¢ obu tym postulatom,
nalezy ustalic wezystkie te obiekty, ktorych
wielkosci zaleza od mmiejszej czy wigkszej ga-
zowieSci zhoza. Idac w koleino$ci projektowa-
nia 3 nimi przede wiszystkim:

1) zdolnio$é produkicyjna kiopalni,

2) liczba i przekroje szybow wdechowych,

3) liczba i przekroje szybow wydechowsych,

4) przekroje gléwnych drég wilotowych
i wylotowyich,

5) ilosci powietrza wdechowego,

6) idloSci powietrza sprezonego nisko i wy-
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sokopreznego, a nastepnie plan generalny po-
wierzichni, w szczegblniosci:

a) modzaj i liczbe ghéwnych urzadzen wyicia-

gowy:ch,

b) wielkio§é lazni, ktoérag projektuje sie ra-

zem ze stacja ratowniczg i lampiarnig,

¢) wielko§¢ cechowni i budynku administra-

aji,

d) wielkosé stacji sprezarek,

e) wielkosé kiothowni,

f) wielko$é zaktadu przerdbazego,

g) wielko§é dwiorca kopalnianego.

Wiobec braku $§cistyich danych o stopniu ga-
zowosdci zloza, na podstawie przyblizonych
przeliczen i wstepnych analiz przyjeto dla pro-
jekitowania metanowosé Zhdza lorientacyinie
w wysokodci 60 m3 CHy/t dziennego wydoby-
cia przy 50%o odmetanowaniu.

Te przyjecia zezwolity ma wyprowadzenie
zdolnosci priodukicyjnej kazdej kopalni w wy-
soko$ci 6000 t/dobe, przy iczym zaznaczono, ze
przy przejSciu na nigsze poziomy przy sprzy-
jajacyich warunkach bedzie moglo wydobycie
diojsé do 8000 t/diobe.

Majac okreSlong zdolno§¢é  pmodukeying,
w dallszej kolejnosci ustalono wielkosci podane
w punktach 2 do 6.

Przy tym sposobie projekbowania i budowy
moghoby sie okazaé, ze przy stwierdzonym niz-
szym: stopniu gazowosci przekroje szybow
gtéwnych Wldietchowyc‘h agtebionych do pierw-
szych poziomow bylyby z punktu widzenia
wentylacyjnego zawyzone.

Gdyby Jedmooemelsme — co W omawianvm
pmykla;dme nie zachodzi — wzgledy transpor-
tu pionowego nie meajgalv tych wiekszych
przekroi, inwestyicia ta nie byltaby w efekcie
kiohcdowym w petni wykorzystana, chyba ze
istniatyby moZliwio§ci mzwiekszenia @zdiolniosci
produkicyijnelj.

W przypaidku wiekszej gazowosci od proje-
k1bowtamle1 nalezaloby zastosowaé diodatkowe re-
jony wentylacyine z przynaleznymi szybami
wdechowymi i wydechiowymi.

Przv opracowaniu planu  generalnego po-
wierzchni mnalezy réwniez braé¢ pod uwage, ze:

1) metanowosé zhoza moze sie okaza€, wiek-
s7a Iufb mniejsza,

. 2) zwiekszy sie wydajno§é pracy badz przez
przvstosowanie sie zaltogi do pracy w warun-
kach silnei gazowosci, badz przez zastosowanie
cdpowiednich do tej gazowosci urzadzen i ma-
szyn. .

Aby wiec nie przeinwestowaé budowy. plany
generalne obu kopalh muszg przewidywaé
miozliwo§é etapowej rozbudowy powierzchni

- dla przystosowania jej dio zamierzonej zdol-

nio$ci produkicyinej, tzn 8000 t/dobe.

Ten tok projektowania budowy kopalh wy-
porlma Tuki scpo'vvlddiavmane dokumentacia geolo-
giczng zloza, kitéra nie daje wyczerpujacej od-
powiedzi w przypadku pridjektowania floo'palm
na zhozu 0 s’komphkowamym zaleganiu i duzej
galziowiosci.



WNIOSKI

Z przeprowadzonych rozwazan wynika, ze
nalezy:

1) wprowadzi¢ proponowane zmiany do to-
ku rozpoznania i dokumentacji geologicznej
z¥6z wegla kamiennego polegajgce ma:

a) uzgadnianiu przez jednostke dokumentu-
jgca zloze m biurem projektowym i inwesto-
rem — kolejnoSci geologicznego rozpoznania
poszezegdlnych obszaréw  gorniczych rejonu
Wieglowiego;

b) uzgadnianiu przez jednostke dokumentu-
jaca atoze z biurem projektowym i inwesbo-
rem — siatki i glebokosci wiercen oraz partii
obszaréw gérniczych przeznaczonych do bada-
nia w kategorii B;

¢) uelastycznieniu stosowamej siatki wier-
cen, jak podano w rozdziale II;

d) rezygnacji z rozpoznania zhoza grupy I
i II w kat. A dla projektu wstepnego kiopalni
oraz w kat. B dla grupy III ztoz; >

2) przy rozpoznawaniu zloza o skompliko-
wanej budowie stosowa¢ wieksze odlegloSci
miedzy otworami badawczymi, podanymi w
projektowanej siatce wiercen (rozdzial II) dla
kategorii C1 i B, a mniejsze odleglosci wiercen

stosowaé w uzasadnionych przypadkach po
uzgodnieniu z biurem projektowym i inwesto-
rem kopalni. .

3) wychodzgc z zatozenia, ze system otwo-
row wientniczych z powierzchni nie da przy
zlozu o skomplikowanej budowie dostatecznej
odpowiedzi na jego budowe, malezy stosowac
kamienne udostepnienie zloza w uktadzie geo-
metrycznym zezwalajacym mna uniezaleznienie
kapitalnej rozcinki od zalegania poktadéw ma
danych pozicmach oraz na wykorzystaniu tych
wyrobisk dla blizszego mozpozmania zloza na
calym poziomie. .

4) przy budowie kiopalni, dla ktorej pomi-
mo przeprowadzonych badan nie mozna usta-
lic rzeczywistego stopnia gazowosci zloza —
nalezy — celem mniedopuszczenia do przeinwe-
stowania budowy lub niewykiorzystania zlo-
za — przewidzie¢ w projekcie wstepnym eta-
powy mozwodj produkdji, a w zZwigzku z tym
etapowg mvozbudowe powierzchni, liczac sie
z ograniczong mozliwioscia blokowania budyn-
kow,

SUMMARY

Proper prospecting of coal mines should be accomp-
lished with in three phases: i.e. conception project
of coal area also of mine and general sketch design
of mine.

Geological documentation for elaborating of a con-
cenption project of the mine area should give an
image of the deposit in general outlines. Areas de-
signed for mine constructing or for exploitation in
far future should be recognised in detail.

General preliminary project of mine - comprises
eventual mine model and other factors required for
elaborating of technical projects and of their reali-
sation. It concerns in particular: documentation of
deposits, optimal production and proper approaching
of deposit also determining of number and altitude
of exploitation levels. More detailed recognition of
deposit is necessary for the initial project than for
the conceptive one. It concerns in particular those
parts where, in the light of conception project, invest-
ment and exploitation works are expected. Determi-
nation of hydrogeological conditions and of damp
content in mine is necessary. The degree of recogni-
tion of the deposit should be established with mine
designer in order to cut the costs of geological inve-
stigations and to minimize the risk in mine con-
structing.

PE3IOME

Hes3aBHCHMO OT TeXHHYECKOro IIPOEKTa HacTodAllee
NpOEKTHpOBaHHEe IIAXT pacHmajaeTcsai Ha 3 cTafHuH: Co-
CTaBJIeHHe IIpOeKTa OOIIEero 3aMbICia YroJIbHOTO paiio-
Ha, IpoeKTa OOIIero 3ambIciia LIAXThI H reéHepaJIbHOro
LIpEIBAPUTEJIBHOIO IIPOEKTa IIaXThI. T

IIpu cocTaBieHHM IPEJBAPHTENBHOTO MPOEKTA YTOJb-
H0ro paifoHa W LIAXThl HEOOXOAHMAa TeO0JIOTHYECKas o-
KYMeHTalua, KoTopas fanabbl B OoOLIMX YepTrax mpej-
CTaBJIEHHE O MECTOPOM[eHHH IPH ero pasBe/bIBaHHH IO
rareropun Cy, NMpHYEM TEPPHTOPHH IpeAHA3HAYEHHBIE
110 MOCTPOHKY IIAXT M MX SKCINIyaTalui0 B OyayLieMm
MOryT OBITH pa3BefbIBaHbI MO Karteropuu Cs.

leHepalbHBIH NpeBapHTENbHBIH MPOEKT IIAXTHL OI-
pemessieT OKOHYATEJNbHYI0 MOJeNb IIAXTHl H JApYyrue
napaMeTpel HeoOXOAHMMBIE HJis COCTABJEHHA TeXHHYe-
CKOTO IIPOEKTa W ero peaju3anud. B 0coGeHHOCTH 3TO
HMEET OTHOIIEHHE K ONpPefleJIeHHIO: 3alacoB, ONTHMAJb-
HOH [OOBIYM M NPaBHJIBHOM SKCIUIyaTalMH 3aJieded MpH
onpefiel€HHOM KOJIMYECTBE H BBICOTE TI'OPH30HTOB pas-
pa6oTkH. IlosTOMY NIpH HpeABapUTENHHOM IIPOEKTE He-
00XOAMMO IIPOH3BECTH Da3Be[bIBAHHE MECTOPOKAEHUA
¢ GoJiblllelf TOYHOCTBIO, YEM IIPH IPEABAPHUTEIBLHOM IIPO-
€KTe, OCOOeHHO [JiA TeX ero dacref, B KOTOPBIX IO
NpeABapHUTENbHOMY IIPOEKTY IPEABHAUTCA B IEpPBYIO
oyepeAb KaNHTAJbHBIE W SKCIIyaTAl[HOHHBIE pabOTHI,
NpH4YéM HeOoOXOAUMBIM HABJAETCA OIpefiejieHHe TIaso-
HOCHOCTH M THAPOTEOJIOTHH MeCTODPOMKJeHHA.

ToYHOCTB, C KOTOPO# NMPOBEAEHO HCCJIEJOBaHHE CTPYK-
TYPBI, 3aBHCHT OT KOJIHYeCTBa OYPOBBIX CKBamHH. IIpH
YCTQHOBJIEHHH COOTBETCTBEHHBIX PpACCTOSHHH MeEXAy
CKBaXKHHAMH, Jayke HauOoJiee CJOMKHBIE CTPYKTYPHI Me-
CTOPOMEeHHH MOTYyT GBITH TOYHO pasBefeHbl, NIPH CHJIb-
HO BO3pacramlleif CTOMMOCTH TaKOH pa3BeKH, XOTA
TaKad TOYHOCThb He Bcerfa ABJAeTcA HeoGXomumoi. [usd
TMIOHMIKEHHSA CTOHMOCTH TeOJIOTHYECKHX HCCJIeNoBaHu
U OrpaHHYeHHA OO0 MHHHMYMa pHCKa IIpH IOCTpOIiKe
IaXThl C IIPOEKTHPOBUIMKOM TOpPHBIX paGoOT MOMHA
YCTaHOBHTh HEOOXOMUMYIO TOYHOCTH HCCJIEJOBAaHHA Me-
CTOPOMEHHUA,





